

Département des Bouches-du-Rhône
Arrondissement d'Aix en Provence

République française

COMMUNE
de
LA FARE LES OLIVIERS
13580

DECISION DU MAIRE

En application de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales

2024_60 - OBJET : Marché de travaux pour la réhabilitation et l'agrandissement de l'Ecole Paul Doumer - Lot n°5 : « Serrurerie - métallerie » - Avenant n°4

Le Maire de la Commune de LA FARE LES OLIVIERS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 10 juin 2024,

RAPPELLE que dans le cadre de la réhabilitation et l'extension de l'Ecole Paul Doumer, il a été lancé un marché de travaux par lot séparé.

Par décision du maire n°2019_49 du 14/05/2019 a été attribué le lot n°5 : « Serrurerie-métallerie » à l'entreprise BATISUD METALLERIE – 32 ZAC de la Haute Bédoule – 13240 SEPTEMES LES VALLONS pour un montant de 189 727,00 €HT.

Par décision du maire n°2021_135 du 20 décembre 2021 a été conclu l'avenant n°1 dont l'incidence financière est la suivante : 4 387,00 €HT soit 5 264,40 €TTC soit une plus-value de 2,31 % par rapport au montant initial du marché.

Par décision du maire n°2022_59 du 27 juin 2022 a été conclu l'avenant n°2 dont l'incidence financière est la suivante : 2 946,00 €HT soit 3 535,20 €TTC, soit une plus-value de 1,55 % par rapport au montant initial du marché.

Par décision du maire n°2023_7 du 20 janvier 2023 a été conclu l'avenant n°3 qui abroge la clause de sauvegarde prévue à l'article 3.2 – Variation des prix du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Le montant du marché a été ramené à 197 060,00 €HT soit 236 472,00 €TTC.

Des modifications dans les prestations ont été apportées en plus-values telles que :

Plus-value	€HT
Devis n°20231013A– Grille caillebotis supplémentaire + cadre support à sceller – Bâtiment C	450,00
Devis n°20231013A– Grille pour l'issue de secours de la coursive – Bâtiment D – PR09 et CL09 H1000	1 660,00
Devis n°20231013A– Modification de la hauteur du portail qui se trouve à l'angle du bâtiment A et du chemin privé d'accès à la zone de livraison de la restauration	400,00
Devis n°20231013A– Modification de la hauteur de la clôture qui se trouve à l'angle du bâtiment A et du chemin privé d'accès à la zone de livraison de la restauration	330,00

Devis n°20231013A– Portillon supplémentaire entre le bâtiment D et E dans la continuité du portillon piétons et permettant l'accès des véhicules d'entretien à la cour maternelle	1 450,00
Devis n°20231013A– Trappe supplémentaire dans la classe B.011 - Bâtiment B	1 450,00
Devis n°20231013A– Fourniture et pose de cylindres supplémentaires pour porte accès sous-sol Bâtiment D et portillons supplémentaires	140,00
Devis n°20231024A– Fourniture et pose d'une clôture supplémentaire à la demande de la Maitrise d'Ouvrage entre l'aire de livraison de la restauration au Nord Est du bâtiment A et du jardin d'agrément au Nord de ce même bâtiment – CL 10 Hauteur 2 mètres 2,5 ml + PR 10 Hauteur 2 mètres	2 350,00
Devis n°20231024A– Fourniture et pose d'un portail supplémentaire à la demande de la Maitrise d'Ouvrage entre l'espace vert le long du bâtiment D et le pignon du bâtiment F - CL 11 Hauteur 1m 3,45 ml + PR 11 Hauteur 1m 2 unités	3 866,00
Total plus-value	12 096,00

Ces modifications engendrent une plus-value de 6,38 % par rapport au montant initial du marché.


Tous avenants confondus, cela représente une plus-value de 10,24% par rapport au montant initial du marché.

DECIDE, en conséquence, de conclure un avenant n° 4 avec l'entreprise BATISUD METALLERIE dont l'incidence financière est la suivante : 12 096,00 €HT soit 14 515,20 €TTC, portant le montant du marché à 209 156,00 €HT soit 250 987,20 €TTC.

DIT que les crédits nécessaires au règlement de cet avenant sont prévus au budget communal, aux chapitre et article correspondants.

Fait à LA FARE LES OLIVIERS, le 17 juin 2024.

Le Maire

Jérôme MARCILIAC